
Un centre-ville pour tous

Un nouvel espace à vivre. Trait d’union entre les quartiers



DÉPENSES (EN K€ HT)

Acquisitions, 
démolition et 
dépollution

3 240

Etudes 140

Travaux de 
viabilisation et 
d’aménagement

4 500

Parking public 1 730

Salle 
polyvalente 800

Honoraires 1 040

Frais divers 250

Total 11 700

RECETTES (EN K€ HT)

Cessions
des terrains 9 450

Taxe 
d’aménagement 403

Subventions                   20

Total 9 873

DÉPENSES – RECETTES

=

1 827 K€ HT
pour la commune

Bilan d’aménagement



Pourquoi un aménageur ?

L'aménageur est une société spécialisée, chargée par la Ville 
de réaliser le projet dans les contraintes suivantes : 

Respect du programme
de l’opération

Respect du calendrier

Respect des coûts

L’ambition du projet est 
préservée comme l’intérêt 
général 

Garantie de réalisation du 
projet 

Transfert du risque financier 
pour la ville 

Intérêt pour la ville Contraintes pour l’aménageur



Calendrier

Option 1  : relocalisation de la Poste dans l’îlot face à la Roseraie 

T2 2018

Oct-décembre 2018 

Préparation des 
travaux de 
construction 
Aménagement du 
parking provisoire 
rue des Tournelles 

2019-2020

Travaux de construction 
de l’îlot Roseraie 
et dévoiement de la rue Watel 

Fin 2020 

Ouverture du 
supermarché, de la 
Poste et de la salle 
polyvalente

Début 2021 

Transfert de la 
Poste îlot Roseraie 

2021-2022 

Travaux de 
construction de 
l’ilot Virgule 
Réalisation des 
espaces publics 
définitifs 



Calendrier

Option 2  : relocalisation de la Poste dans les locaux de la clinique

T2 2018

Oct-décembre 2018 

Préparation des 
travaux de 
construction 
Aménagement du 
parking provisoire 
rue des Tournelles 

Fin 2018

Déménagement de la Poste 
dans des locaux existants 
de la clinique

2019 - 2021 

Ensemble des 
travaux de 
construction et 
d’aménagement 
des espaces publics 

Fin 2021 

Ouverture de 
l’ensemble des 
commerces 
et de la salle 
polyvalente 


